

Upgrade verlichtingssysteem

Wallenius Wilhelmsen Project owner

Project name Purpose What is the intent of this project? Why are we doing this project? Het doel van het project is het aansturen van de verlichting die geen directe verbinding heeft

What does this project contain? What does this project not contain?

Kennis in verband met communicatie



Success Criteria

What do we need to achieve in order for the project to be successful? How can the Success Criteria be measured?

Als het project kan in werking genomen worden h:: \\/allans:..a\/!lhalmanaa

3 3	9	protocollen. En het opzetten van een netwerk.	bij vvalienius vviineimsen.	
met het netwerk.				
Milestones When will we start the project and when is the final deadline? What are the key milestones and when will they occur? How can the milestones be measured?				
Onderzoek naar mogelijke oplossingen.	presenteren rese	earch Werkend prototype Uitwerking communicatie School bezoek tussen sturing en signaal Kranten artikel	•	
Actions Which activities need to be executed in order to reach a certain milestone?	••••••••••••			Het aansturen van
				de verlichting
10 DO				via het bestaande
				online interface.
Onderzoek naar verschillende communicatie protocolle	en die het mogelijk r	maken om grotere afstanden (100m-600m) te kunnen overbruggen.		
Opties:				Outcome
- Zigbee: Dit protocol heeft de kleinste range van alle a	indere oplossing.			What is the end result?
- Lora: Dit protocol kan over zeer grote afstanden werke	en (4- 15km).			- A book
- UNIFI ISP: Dit maakt gebruik van zowel 5Ghz of 60Gl	hz uitzend masten o	om een signaal te voorzien.		- A website - An event
				•

Het algemeen overleggen van de richting die we zullen nemen voor ons project verder uit te werken.

Het opzetten van een prototype voor het testen onder verschillende weersomstandigheden en het oplossen van mogelijke problemen die kunnen voorkomen bij het opzetten van dit netwerk.

Het uitwerken om het project te kunnen toepassen op de huidige situatie. En deze dan al reeds in werking te nemen.



Team

Who are the team members? What are their roles in the project?

Elias Vanthorre (Network & system management) Xander Claessens (Network & system management) Robbe Verhelst (Network & system management)

Resources

What resources do we need in the project? - Physical (office, building, server) - Financial (money) Human (time, knowledge

Voorziening aan de verlichtingspalen voor het plaatsen van de nodige apparatuur. Budget voor het aankopen van de apparatuur om een communicatie tussen de verlichting en de software op te zetten.

Stakeholders

Who has an interest in the success of the project? n what way are they involved in the project?

Vives Brugge electronica ICT (school) Wallenius Wilhelmsen (bedrijf)

Constraints

What are the known limitations of the project? Human (time, knowledge, politics)

De apparatuur moet weerbestendig zijn. De afstand tussen de verlichtingspalen moet overbrugbaar zijn.

Users

Who will benefit from the outcome of the project?

Which risks may occur during the project?

low do we treat these risks?

Wallenius Wilhelmsen werknemers Vives Brugge electronica ICT Team leden van het project







interferentie (Weer, 5Ghz dekking)